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Informacja z działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostawie

Pomnik stojący przez lata w odlewni w Gliwicach został zdemontowany w dniu 23 kwietnia
i przywieziony do Jarocina w dniu następnym. Odebraliśmy z Gliwic wszystkie jego części składowe.
Wiele osób wyraża obawy, że pomnik zostanie swoiście ocenzurowany. Zarząd komitetu budowy nie
ma takiego zamiaru, tym bardziej, że nie zgadzał się na to Mistrz Andrzej Pityński.

Po otrzymaniu kompletu dokumentacji   projektowej składającej  się  z  części  elektrycznej i
części  budowlanej opracowanej przez firmę projektową ze Stalowej Woli  wg koncepcji  architekta
Tomasza  Ziemskiego,  Społeczny  Komitet  Budowy  Pomnika  w  dniu  19  kwietnia  złożył  wniosek  o
pozwolenie na budowę pomnika „Rzeź Wołyńska” do wydziału Architektury i Budownictwa w Nisku.
Wydział ma 65 dni na załatwienie sprawy, tak więc pozwolenie powinniśmy otrzymać najpóźniej pod
koniec  czerwca.  Dopiero  wtedy  przystąpimy  do  prac  związanych  z  posadowieniem  pomnika.
Nierealnym jest więc organizacja uroczystości związanych z odsłonięciem i poświęceniem pomnika w
dniu 11 lipca. Wiele osób zainteresowanych losem pomnika wyobraża sobie, że skoro pomnik jest już
w  naszym  posiadaniu,  to  bardzo  szybko  powinniśmy  posadowić  go  na  wybudowanym  cokole  i
zorganizować uroczystość odsłonięcia i poświęcenia. Biorąc pod uwagę rangę pomnika i oczekiwania
społeczne  z  nim  związane,   uważam,  że  powinien   zostać   wyeksponowany  w  odpowiednio
zorganizowanej  przestrzeni.  Trzeba  zadbać  o  jego  właściwą  ekspozycję  na  odpowiednie
przygotowanym  terenie.  Kilka  zdań  wyjaśnienia  do  projektu  zagospodarowania  działki.  Teren  z
pomnikiem ma 3 boki, dwa biegnące w linii prostej oraz trzeci w kształcie łuku, który oddziela działkę
od tzw. drogi technicznej do obsługi MOP-u i terenów przyległych. Bok o długości 111,3 m. ogrodzony
będzie ogrodzeniem stalowym panelowym, drugi bok będzie pełnił  dwie funkcje:  jako ogrodzenie
oraz Ściana Pamięci. Składać się ona będzie  z 10 bloków betonowych (barwionych) o długości 9,2 m.
każdy  i  wysokości  2  m.,  połączonych  ze  sobą  płotkami  metalowymi.  Na  ścianach  tych  wieszać
będziemy tabliczki z nazwami miejscowości, gdzie dokonywane były rzezie. Tych miejscowości poza
obecnymi granicami Polski jest ok. 3700. Mocowanie tabliczek będzie kontynuowane przez kilka lat.
W  każdą  rocznicę  przybywać  będą  kolejne  tabliczki  fundowane  przez  darczyńców.  Trzeci  bok
stanowić będzie ogrodzenie o wysokości 1.80 m. wykonane z betonu            i obłożone łupkiem
szarogłazowym. 24 ton łupka mamy już zakupione. W ogrodzeniu będą dwie metalowe bramy. Ze
środków  gminy  Jarocin  (z  udziałem  dotacji)  wykonywane  są  obecnie   2  drogi  dojazdowe  z
nawierzchnią asfaltową do terenu z pomnikiem (492,5 m + 253,2m), których koszt                   z
nadzorem inwestorskim to 927665 zł., oraz  2 zjazdy na teren z pomnikiem za 15230 zł., które zostaną
opłacone przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika. 

Kwestie finansowe

Zarząd SWAP – Okręg 2 podjął decyzję o wysokości swojego dofinansowania do budowy pomnika
„Rzeź Wołyńska”. Oprócz 15000 dolarów (po przewalutowaniu – 61.333,50 zł.), które już wpłacił na
nasze  konto  przekaże  jeszcze  30000  USD w obecnym 2023  roku  i  30000  USD  w  przyszłym.  W
przeliczeniu na złotówki da to kwotę ok. 245.000,00 zł.    Obecnie na koncie Społecznego Komitetu
budowy jest 104.883,16  zł. Wynika z tego, że łącznie będziemy mieć kwotę ok. 350.000,00 zł. Jest to
o  wiele  za  mało,  żeby  zrealizować  nasze  zamierzenie.  Kosztorys  na  prace budowlane  opiewa na
kwotę 2.220.503 zł. brutto , natomiast na elektryczne (doprowadzenie zasilania od transformatora,
podświetlenie  pomnika  i  Ściany  Pamięci,  monitoring)  to  kwota   108.921,67  zł.  brutto.  Wartości
kosztorysowe  są  tak  wysokie  także  ze  względu  na  duży  wzrost  cen  materiałów  budowlanych  w
wyniku inflacji.                                 Z doświadczenia wiem, że ceny kosztorysowe inwestycji są
zazwyczaj zawyżone w stosunku do ich realizacji. 

                                                   Jako członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika



"Rzeź Wołyńska" nie oczekiwaliśmy, że SWAP pokryje wszystkie koszty związane z pomnikiem ale nie
będę ukrywał,  że  liczyliśmy na wyższą kwotę.  Zdaję sobie sprawę, że nasze zamierzenie trochę
"urosło".  Trudno było uzgodnić  ze SWAP ze względu na odległość wszystkie szczegóły dotyczące
adaptacji terenu pod pomnik. Zarząd SWAP był zaskoczony przedstawionymi kosztami zawartymi w
kosztorysach.  Zasugerował  nam  abyśmy  nasze  przedsięwzięcie  podzielili  na  etapy.  W  związku  z
zaistniałym problemem zamierzam wystąpić                       z konkretnym apelem do społeczeństwa o
brakujące  środki  finansowe  na  adaptację  terenu  pod  pomnik.  Jeśli  nie  zbierzemy  odpowiedniej
kwoty,  będziemy  musieli  rzeczywiście  podzielić  nasze  przedsięwzięcie  na  etapy,  z  tym,  że  za
konieczne prace do wykonania zaliczam: zasilanie elektryczne       i  monitoring,  wykonanie ławy
fundamentowej  z  okładzinami,  Ściany Pamięci  i  ogrodzenia  metalowego z  jednego  boku terenu
(panele metalowe), oraz strefy wejściowej.

Zadaje sobie zasadnicze pytanie: Czy jesteśmy w stanie  uzbierać tyle pieniędzy, aby wystarczyły na
prace objęte projektem? Po przeprowadzeniu analizy dotychczasowych wpłat na konto komitetu
oraz na Zrzutka. pl można dojść do bardzo pesymistycznego wniosku, że nie za bardzo jesteśmy w
stanie tego dokonać. Wszystkie wpłaty na konto SKBP od utworzenia konta w dniu 15.06.2020 do
dnia 26.04.2023 roku dały kwotę 169.708,71 zł., w tym:

-61.333,50 zł – SWAP

- 62.325,00 – od osoby prywatnej 

- 7.000,00 – od ks. TI-Z

- 5.587,87 – Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Lancaster

- 4.532,68 – St. Jospeh Society

- 2.583,00 Krakfloor sp. z o.o. Kraków

- 1.500,00 - Nadleśnictwo Rozwadów

- 820,00 – Stowarzyszenie UPAM Zamość

- 500.00 Prabuckie Stow. Kresowiakówb

- 500,00 Nadleśnictwo Rudnik  

-  2 wpłaty po 1000,00

-  1 wpłata – 800,00

-  1 wpłata 662,52

-  9 wpłat po 500,00

oraz 123 przelewy z kwotami niższymi niż 500 zł. razem 123 wpłacających + 23 wpłacających wyższe
kwoty to daje nam 146 podmiotów wpłacających. Biorąc pod uwagę, że na Zrzutka.pl od początku
wpłynęły kwoty  od 406 wspierających, to w ciągu kilku lat wpłaty dokonane zostały przez 146 + 406
= 552 podmioty.

Być może nie dotarliśmy z informacją do wszystkich potencjalnych osób mogących wesprzeć nasze
zamierzenia,  może  nie  wszyscy  wierzyli,  że  uda  się  nam  doprowadzić  do  finału  jakim  będzie
wzniesienie pomnika. Dlatego też lada dzień opracuje nowy Apel w sprawie zbiórki pieniędzy i prześle
go także  do Państwa z prośbą o jego rozpropagowanie w środowiskach patriotycznych.



Zbigniew  Walczak  –  prezes  Społecznego
Komitetu  Budowy  Pomnika  „Rzeź  Wołyńska”
w Domostawie


